

## (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R7.2.3現在

アスファルト舗装工事、融雪工事、電話・情報ネットワーク配線工事、出動指令端末装置配線工事、道路本復旧工事



## (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R7.1.7現在

屋根工事、防水工事、左官・内装・建具・塗装・昇降機工事、模擬家屋・訓練壁造形工事、外溝工事(資機材倉庫含む)、電気・空調・衛生・換気設備工事



## (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.12.2現在

屋根工事、防水工事、左官・内装・建具・塗装工事、訓練壁造形工事、外溝工事(資機材倉庫含む)、電線・太陽光・発電機・空調・衛生・換気設備工事



## (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.11.1現在

躯体工事(R階CON)、防水工事、左官工、内装・建具・塗装工事、訓練壁造形工事、外溝工事(資機材倉庫含む)、電線・空調・衛生・換気設備工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.10.1現在

躯体工事(CON打設)、防水工事、組積工事(アスロック)、左官工、内装工事、外溝工事、電線・空調・衛生・換気設備工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.9.4現在

躯体工事(配筋、型枠、CON打設)、組積工事(アスロック)、内装工事、仮設(仮設足場組替)工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.8.2現在

躯体工事(配筋、型枠、CON打設)、組積工事(アスロック)、仮設(仮設足場組替)工事、井水設備工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.7.2現在

鉄骨工事(建方)、躯体工事(土間配筋、型枠)、仮設(外周仮設足場)工事





# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.6.4現在

躯体(CON・埋戻し)工事、鉄骨工事(建方)、井水設備工事、外構(防火水槽、オイルタンク)工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.5.7現在

基礎(配筋、CON・埋戻し)工事、防水(地下ピット)工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.4.2現在

基礎(鉄筋、型枠、CON)工事、仮設(地足場)工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.3.4現在

基礎工事、柱状改良工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.2.8現在

仮設(仮囲い、仮設事務所)工事、基礎(掘削)工事、マンホールポンプ工事



# (仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.1.10現在

仮設(敷均し)工事、下水管布設布設工事



**(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】**

**R5.7.25現在**

造成工事完了時

