

(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R7.3.6現在

上下水道本舗装復旧工事(舗装工、区画線工)、電話・情報ネットワーク配線工事、出動指令端末装置配線工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R7.2.3現在

電話・情報ネットワーク配線工事、出動指令端末装置配線工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R7.1.7現在

舗装(アスファルト舗装工、区画線工、点字ブロック工)工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.12.2現在

舗装(アスファルト舗装工)工事、融雪設備工事、緑地工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.11.1現在

舗装(CBR検査、安定処理工、不陸整正、下層路盤工)工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.10.1現在

仕上げ工事、外構工事、外灯工事、電線・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.9.4現在

塗装工事、雑工事、仕上げ工事、外構工事、太陽光発電設備工事、電線・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.8.2現在

左官タイル工事、建具工事、内装工事、塗装工事、外構工事、太陽光発電設備工事、電線・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.7.2現在

防水(屋上防水)工事、内装工事、仮設工事(足場解体)、外構(U字側溝)工事、電線・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.6.4現在

外装(外壁、屋根)工事、内部工事、外構(U字側溝)工事、電線・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.5.7現在

躯体(腰壁打設)工事、外構(フェンス)工事、その他(太陽光架台)工事、井戸設備工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.4.2現在

仮設(外部足場組立)工事、鉄骨(建方)工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.3.4現在

基礎(CON,埋戻し)工事、防水(ピット外防)工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.2.8現在

基礎(掘削、鉄筋、型枠)工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R6.1.10現在

仮設(仮囲い、現場事務所)工事、基礎(柱状改良)工事



(仮称)米原出張所新築工事【米原市西円寺地先】

R5.6.28現在

造成工事完了時

