

(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R7.3.6現在

アスファルト舗装工事(路盤、転圧)、融雪工事、電話・情報ネットワーク配線工事、出動指令端末装置配線工事、道路本復旧工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R7.2.3現在

アスファルト舗装工事(敷均し)、融雪工事、電話・情報ネットワーク配線工事、出動指令端末装置配線工事、道路本復旧工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R7.1.7現在

屋根工事、防水工事、左官・内装・建具・塗装・昇降機工事、模擬家屋・訓練壁造形工事、外溝工事(資機材倉庫含む)、電気・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.12.2現在

屋根工事、防水工事、左官・内装・建具・塗装工事、訓練壁造形工事、外溝工事(資機材倉庫含む)、電線・太陽光・発電機・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.11.1現在

躯体工事(R階CON)、防水工事、左官工、内装・建具・塗装工事、訓練壁造形工事、外溝工事(資機材倉庫含む)、電線・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.10.1現在

躯体工事(CON打設)、防水工事、組積工事(アスロック)、左官工、内装工事、外溝工事、電線・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.9.4現在

躯体工事(配筋、型枠、CON打設)、組積工事(アスロック)、内装工事、仮設(仮設足場組替)工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.8.2現在

躯体工事(配筋、型枠、CON打設)、組積工事(アスロック)、仮設(仮設足場組替)工事、井水設備工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.7.2現在

鉄骨工事(建方)、躯体工事(土間配筋、型枠)、仮設(外周仮設足場)工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.6.4現在

躯体(CON・埋戻し)工事、鉄骨工事(建方)、井水設備工事、外構(防火水槽、オイルタンク)工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.5.7現在

基礎(配筋、CON・埋戻し)工事、防水(地下ピット)工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.4.2現在

基礎(鉄筋、型枠、CON)工事、仮設(地足場)工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.3.4現在

基礎工事、柱状改良工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.2.8現在

仮設(仮囲い、仮設事務所)工事、基礎(掘削)工事、マンホールポンプ工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R6.1.10現在

仮設(敷均し)工事、下水管布設布設工事



(仮称)米原消防署新築工事【米原市天満地先】

R5.7.25現在

造成工事完了時

